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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu - zavedení tabletů pro podporu výuky 
na základní škole ve Střelicích u Brna, který bude spolufinancován z fondů Evropské 
unie.  
Práce vyuţívá teoretických poznatků z oblasti projektového managementu a jejím cílem 
je připravit podklady pro podání ţádosti o dotaci. 
Abstract 
The master's thesis focuses on the design of the project - implementation tablets as 
education support at the elementary school in Střelice u Brna, which will be co-financed 
by European Union funds. 
Thesis uses theoretical knowledge of project management and its goal is to prepare 
documents for submission of the grant. 
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Úvod 
Metody a pravidla projektového managementu jsou aplikovaná, či aplikovatelná, napříč 
mnoha obory lidské činnosti ať uţ se jedná o průmysl, zemědělství, zdravotnictví, či 
právě školství a mnohé netechnické obory. Projektový management se neuplatňuje jen 
při řízení rozsáhlých investičních projektů velkých firem, ale i při přípravě a realizaci 
menších akcí, které reálně probíhají jen v řádech dní a zdánlivě na první pohled 
nevykazují znaky projektu. 
V rámci ţádostí o dotace s evropských fondů jsou poţadovány výstupy a dokumentace, 
které přímo souvisí s projektovým řízením, které se tak stává nejen výsadou 
soukromých firem, ale i nástrojem přímo nutným pro získání finanční podpory pro 
neziskové organizace. 
Základní školy obecně poskytují studentům základní kámen znalostí, který je během 
dalšího studia dále nadstavován a rozvíjen novými znalostmi. Tato práce je výsledek 
motivace autora přispět odbornou prací k rozvoji základní školy, kterou dříve 
navštěvoval. Jsou zde zpracovány znalosti z oblasti přípravy projektu, který má 
potenciál pro získání finančních prostředků z fondů EU. 
Obec Střelice se nachází jihozápadně od města Brna a místní základní škola existuje 
v dnešní podobě od roku 1952. V současnosti (2015) ji navštěvuje 380 ţáků a to nejen 
ze Střelic, ale také okolních obcí - Troubska, Veselky, Popůvek, Radostic, Prštic a 
Omic.  
Základní škola Střelice je zapojena do projektu EU peníze školám, jehoţ cílem je 
zjednodušit základním školám získávání evropských dotací, čehoţ právě vyuţívá i tato 
práce, která se konkrétně zabývá projektem nazvaným Vzdělávání pedagogů v 
prostředí cloudu. Ten je realizován jako individuální projekt ostatní v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční 
vzdělávání, oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 
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Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ 
pro vyuţívání ICT ve výuce. Komplexní program k dosaţení tohoto cíle je rozdělen do 
třech částí: 
 Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při 
pedagogických a technických problémech s vyuţitím ICT ve výuce 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky 
 Evaluace 
V této práci je provedena aplikace tohoto projektu přímo uvnitř školy. Jsou 
vypracovány i výzvy nabídek na dodávku dotykových zařízení s jejich specifikací.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Základní škola a Mateřská škola ve Střelicích u Brna se rozhodla v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogů a zvýšení konkurenceschopnosti rozšířit výukové metody o 
zapojení výpočetní techniky (tabletů) do výuky. Jako příspěvková organizace zřízená a 
podporovaná jihomoravským krajem, vyuţívá škola při financování takovýchto projektů 
právě krajský úřad, a od doby vstupu České republiky do Evropské unie také 
financování z evropských fondů skrze operační programy řízené Ministerstvem školství, 
mládeţe a tělovýchovy. 
Cílem práce je vyuţít teoretické poznatky z oblasti projektového managementu pro 
vypracování kompletního projektu, který splní specifikace poţadované pro získání 
dotace z evropských strukturálních fondů.  
Tento cíl je moţné rozdělit na tři dílčí cíle: 
 zpracování rešerše odborných prací pro popis potřebných teoretických znalostí 
 provedení analýzy okolí a silných a slabých stránek školy 
 samotný návrh projektu, který bude stavět na výsledcích předchozích dílčích cílů 
Pro vypracování projektu jsou pouţity tyto metody a podpůrné nástroje, především 
podle doporučení mezinárodní organizace International Project Management 
Association (IPMA
®
): 
 metoda logického rámce 
 metody časové analýzy 
o  ganttovy diagramy 
o  síťové grafy 
o  metoda kritické cesty (CPM) 
 metoda RIPRAN (Risk project analysis) 
 metody analýz 
o  SWOT analýza 
o  SLEPT analýza 
o  Porterův model konkurenčních sil 
 software Microsoft Project 2007  
13 
 
2 Teoretická východiska 
V této části práce nastavím východiska pro zpracování praktické části. Vymezím 
termíny, projektového managementu, popíšu časovou analýzu projektu a analýzu rizik. 
Zaměřím se také na definici analýz organizace a v závěru na specifika projektů s ţádostí 
o dotace z evropských fondů. 
2.1 Projektový management 
Na projektové řízení je nutné se dívat jako na určitý způsob myšlení při řízení úloh v 
organizaci. Není to jen určitý návod či souhrn pravidel a metodik, které by se měli při 
řízení pouţívat, je potřeba mu přizpůsobit celé fungování a vykonávání práce v 
organizaci. Existuje mnoho definicí, projektového managementu, avšak všechny 
vycházejí z podstaty řízení prostřednictvím projektů. (1) 
Všeobecně můţeme říci, ţe projektový management je souhrn aktivit, které spočívají v 
plánování, organizovaní, vedení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým 
cílem, který byl stanovený pro realizaci specifických cílů a záměrů. (12) 
Od klasické formy operativního řízení se projektový management odlišuje zejména 
dočasností a přidělením zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu. Jakmile je 
dosaţeno cílů projektu, projekt je ukončen, pokud je dosaţeno cílů u operativního 
řízení, jsou nastaveny nové cíle a zaměstnanci v práci pokračují. U projektu jsou 
plánovány a přiděleny pracovní, finanční nebo technologické zdroje podle plánovaných 
potřeb a po jeho skončení jsou tyto zdroje spotřebovány nebo převedeny do jiných 
projektů. Právě dočasnost projektu a přidělení konkrétních zdrojů k dosáhnutí jeho cílů 
se povaţuje za základní znak projektového managementu. (12) 
Tato diplomová práce se sice zabývá projektem pro neziskovou organizaci, ovšem 
základní rysy projektového managementu, který se uplatňuje v ziskovém sektoru, jsou 
téměř totoţné. 
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Výhody projektového managementu 
 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez 
ohledu na případné změny realizačního personálu. 
 Je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace. 
 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, coţ umoţňuje větší flexibilitu a 
efektivitu ve vyuţívání těchto zdrojů. 
 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v 
průběhu realizace je moţno definovat odchylky oproti plánu. 
 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umoţňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
zákazníka/sponzora projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 
pouţitelných pro realizaci dalších projektů.(12) 
Projektové řízení je zvlášť vhodné k řešení problémů s typickými vlastnostmi projektů. 
Jako například: 
 vývoj nových výrobků 
 zavádění nových výrobních metod 
 návrh a realizace investičních akcí 
 návrh a realizace informačních systémů 
 zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9000 
Projektové řízení naopak není vhodné, jedná-li se o periodicky opakované činnosti. 
Rovněţ se nevyuţívá při jednoduchých, akcích, na které stačí běţná denní rutina. Není 
vhodné je aplikovat v mimořádných situacích (technické katastrofy, ţivelné pohromy, 
bezprostřední válečné operace a jiné krize). Projektové řízení se těţko prosazuje ve 
firmách, kde vládne bezradnost, chaos, emoce a převládá nevzdělanost. (2) 
Naopak je potřeba zmínit i některé nevýhody projektového řízení: 
 specifické poţadavky zákazníka se často objevují aţ v průběhu realizace 
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 organizační či personální změny ve společnosti, které nastávají v průběhu 
projektu 
 obtíţně předvídatelné vnější vlivy 
 změny v technologii v průběhu projektu 
 plánování a oceňování před začátkem realizace projektu (12) 
2.2 Projekt 
Projekt je stěţejní prvek projektového managementu. Podle profesora Kerznera (6) je 
projekt jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úloh, který má: 
 daný specifický cíl, který má být jeho realizací splněn 
 definované datum začátku a konce realizace 
 stanovený rámec pro čerpání zdrojů potřebných k samotné realizaci 
Štefánek (13) definuje projekt jako soubor konkrétních aktivit směřujících k naplnění 
jedinečného cíle. Je vymezen časem, financemi, lidskými a materiálními zdroji. Je 
realizován projektovým týmem v podmínkách nadprůměrné nejistoty za vyuţití 
komplexních metod. Realizace projektu je realizací změny. 
Další definicí projektu je, ţe se jedná o proces změny z výchozího stavu do stavu 
cílového. K tomuto je zapotřebí provést analýzu současného počátečního stavu, 
definovat cíle a stanovit strategii, jak bude daného cíle dosaţeno. Tato strategie pak 
obsahuje kromě definice záměru a cíle projektu také hlavní milníky, časový a finanční 
rámec. (11) 
2.2.1 Cíl projektu 
Ve všech definicích se objevuje pojem cíle. Ten je ovšem potřeba správně nadefinovat, 
aby během realizace projektu nedocházelo k situaci, ţe kaţdá do projektu 
zainteresovaná strana pochopila stanovený cíl jiným způsobem a výsledek by se 
odlišoval od prvotní myšlenky zadavatele. (2) 
Jako pomůcka pro správné nadefinování cíle, můţe slouţit technika SMART. 
Kaţdý cíl, by měl podle této techniky: 
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 S (specific) – specifický – je důleţité vědět CO; 
 M (measurable) – měřitelný - moţnost určit, čeho bylo dosaţeno; 
 A (agreed) – akceptovaný, pro jistotu, ţe zainteresovaní vědí, o co jde; 
 R (realistic) – realistický, je-li moţné dosaţení výsledku; 
 T (timed) – termínovaný, stanovení termínů je pro projekt nezbytné. (4) 
Někdy se ještě přidává - i (integrated) – integrovaný do organizační strategie. 
2.2.2 Trojimperativ projektu 
Dalšími pojmy, které se objevují v definicích projektu mimo cíl, jsou náklady a čas. 
Pojem trojimperativ projektu vysvětluje provázanost právě těchto tří veličin. Pokud 
budeme chtít dosáhnout cíle v co nejkratším čase, bude zajisté potřeba zvýšit náklady 
nebo slevit z poţadavků na cíl, popřípadě od kaţdého trochu. (2) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:Trojimperativ projektu 
(Vlastní zpracování) 
Trojimperativ můţeme znázornit jako trojúhelník, v němţ se nachází právě námi 
nadefinovaný cíl. Provázanost těchto tří veličin platí vţdy, a to nejen na úrovni projektu 
jako celku, ale i jednotlivých etap, milníků a činností. (2) 
2.2.3 Logický rámec projektu 
Metoda logického rámce, slouţí jako pomůcka při stanovovaní SMART cílů a taktéţ 
jako podpora k jejich dosáhnutí. Hlavním aspektem, který logický rámec řeší a který 
bývá často problémem neúspěšných projektů, je soulad pohledu všech zainteresovaných 
kvalita 
náklady 
 
čas 
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stran na problematiku, která má být řešena. (12) Základním principem logického rámce 
je vzájemné logické propojení základních parametrů projektu. Logický rámec, v 
různých podobách, je v současnosti oblíbeným nástrojem, který je pouţívaný 
mnoţstvím organizací. Ve všeobecnosti můţeme říci, ţe uvaţování ve vzájemných 
souvislostech je základ pro úspěšné sestavení logického rámce a pro úspěšnost 
projektu.(2) 
Logický rámec je tvořen následující tabulkou: 
Tabulka 1: Schéma logického rámce (2) 
ZÁMĚR 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
CÍL 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za jakých 
Cíl skutečně přispěje a 
bude v souladu se 
Záměrem 
KONKRÉTNÍ 
VÝSTUPY 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za jakých 
Výstupy skutečně 
povedou k Cíli 
KLÍČOVÉ 
ČINNOST 
Zdroje (peníze, 
lidé…) 
Časový rámec aktivit 
Předpoklady, za jakých 
Klíčové činnosti skutečně 
povedou k Výstupům 
Zde některé organizace uvádějí, co NEBUDE v projektu řešeno. 
Případné předběţné 
podmínky 
 
 
Význam polí logického rámce 
Při tvorbě logického rámce postupujeme seshora – tedy od širších, strategických pojmů 
aţ k detailnímu rozpisu jednotlivých činností, potřebných k dosaţení stanoveného cíle. 
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Záměrem se rozumí širší rámec projektu (dosaţitelný v delším časovém horizontu), 
jehoţ součástí je právě popisovaný projekt. Záměru pravděpodobně nebude dosaţeno 
právě jen jedním projektem, a proto můţe mít stejný záměr nadefinováno několik 
projektů, které splněním svých cílů povedou k jeho naplnění. (2) 
Cíl projektu odpovídá na otázku, PROČ vlastně chceme projekt realizovat. Definuje 
výsledný stav po ukončení projektu – tedy čeho chceme konkrétně dosáhnout. Cíl 
stanovujeme pro projekt jen jeden a je blíţe popsán v předchozí kapitole 1.2.2. (2) 
Konkrétní výstupy určují, CO konkrétně bude projektem vytvořeno, aby nastala 
poţadovaná změna definovaná v cíli. Jinými slovy, co bude projektový tým „fyzicky“ 
realizovat a za co nese přímou zodpovědnost. (4) 
V poli klíčových činností jsou uvedeny vstupy projektu. Jedná se v podstatě o 
naznačení scénáře, JAK bude dosaţeno výstupů definovaných o řádek výše. Nejedná se 
o příliš detailní popis, ale uvádí se přibliţně 4-6 aktivit. (4) 
Objektivně ověřitelné ukazatele uvádí měřitelné ukazatele, které prokazují, ţe 
záměru, cílů a výstupů bylo dosaţeno. (2) 
Způsob ověření stanovuje, jak konkrétně bude probíhat ověření pomocí ukazatele. (2) 
Předpoklady a rizika udávají předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování 
jednotlivých polí a které podmiňují realizace projektu. Dále se uvádějí významné 
skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a 
realizaci projektu. (4) 
Vazby v logickém rámci 
Vertikální vazba 
Klíčové činnosti -> Konkrétní výstupy -> Cíl -> Záměr 
Pokud provedeme klíčové činnosti, výsledkem budou konkrétní výstupy, pomocí nichţ 
dosáhneme poţadované změny – cíle, který přispívá k naplnění záměru. (2) 
Horizontální vazba má stejný význam pro všechny řádky logického rámce: 
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Popis (záměr, cíl, výstupy) -> OOU -> Způsob ověření -> Předpoklady a rizika 
Pokud splníme poloţky popsané na řádku, coţ dokáţeme prostřednictvím ukazatelů, 
které ověříme definovaným způsobem, tak za platnosti předpokladů a při ošetření rizik 
plníme úroveň vyšší. (2) 
Logický rámec tedy lze číst „odspodu“ – znázorněno na obr. 2. 
 
Obr. 2: Čtení logického rámce  
(2) 
 
2.2.4 Životní cyklus a fáze projektu 
Čas je, jak jiţ bylo řečeno, jednou z klíčových proměnných celého projektového 
managementu. Samotný ţivotní cyklus projektu je souborem obecně následujících fází 
projektu. Počet a pojmenování jednotlivých ţivotních fází záleţí na samotném typu a 
rozsahu projektu a na potřebách řídící organizace. Lze je ale v nejobecnějším pojetí 
definovat jako: 
 předprojektovou (definiční) fázi 
 projektovou fázi 
 poprojektovou fázi (13) 
Fáze ţivotního cyklu projektu je moţné povaţovat za sekvence, tedy stavy projektu a 
časové úseky, které jim odpovídají. Přechod z jedné fáze do druhé je uskutečněný právě 
při dosáhnutí dopředu definovaného stavu projektu. Přechod mezi jednotlivými fázemi 
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je zpravidla uskutečněný vţdy na základě dílčího schvalovacího procesu, který hodnotí 
připravenost pro vstup do další fáze. (12) 
Předprojektová fáze  
Předprojektová fáze zkoumá příleţitosti pro projekt a posuzuje moţnosti jeho 
proveditelnosti. Někdy je zde zahrnuta i vize – tedy základní myšlenka, ţe by se nějaký 
projekt měl realizovat. (2) 
V této fázi se obvykle zpracovávají tyto studie a dokumenty: 
Studie příleţitosti 
Odpovídá na otázku, zda je vůbec správná doba na návrh a realizaci projektu. Vyuţívají 
se zde například SWOT analýza, SLEPT analýza a Porterův model 5 konkurenčních sil. 
Jedná se především o agregované informace a expertní odhady bez podrobných analýz. 
Výsledek této studie je doporučení zda realizovat, resp. nerealizovat daný projekt a 
v případě kladného doporučení první podrobnější charakteristika projektu. (4) 
Obsahem této studie mohou být například analýzy: 
 podnětů (trhu, zákazníků, vedení společnosti, …) 
 příleţitostí 
 hrozeb a nutných reakcí na ně 
 problémů, které je nutné řešit 
Studie proveditelnosti 
Pokud se organizace rozhodne na základě předchozí studie projekt realizovat, tato 
studie by měla upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a konce, odhadnout 
náklady a zdroje projektu. (2) 
Při plánování projektu je pak nutné z výše uvedených studií a analýz vycházet. Plán 
projektu dále měl obsahovat tyto dokumenty: 
 Identifikační listina (jasně definovaný cíl, poţadované výstupy, určení 
projektového týmu) 
 Logický rámec 
21 
 
 Časová a síťová analýza (Ganttovy diagramy, síťový graf) 
 Financování projektu (náklady, přínosy projektu) 
 Analýza rizik 
Projektová fáze 
Nejprve je nutné zmínit, ţe projektová fáze nemusí přímo navazovat na fázi před-
projektovou a je moţné ji spustit třeba po několika měsících, nebo i letech. Tomuto 
časovému úseku se říká inkubační doba projektu. Organizace ale musí brát v potaz, ţe 
během inkubační doby se mohla změnit spousta proměnných a stojí za zváţení 
opětovné provedení některých studií či analýz. (2) 
Samotnou projektovou fázi lze dále rozdělit na čtyři podetapy: 
1) Zahájení projektu – upřesnění cíle, definování poţadovaných výstupů, 
základního personálního obsazení, kompetence, atd. Toto můţe pokrýt výše 
zmíněná zakládací (identifikační) listina. Pokud ještě nebyl zpracován logický 
rámec, je v této fázi poslední vhodná doba. 
2) Příprava projektu – zde je jiţ definován projektový tým, který má k dispozici 
konkrétní zadání v identifikační listině a logickém rámci. Tým podrobně 
definuje rozsah projektu, vytvoří plán řízení a harmonogram projektu, který je 
předloţen ke schválení. 
3) Realizace projektu – zahájení realizace je vhodné doprovodit setkáním všech 
důleţitých zainteresovaných stran, kde proběhne rekapitulace plánu, řízení a 
harmonogramu projektu – především je ale oznámeno, ţe realizace začíná. 
V průběhu této fáze je samozřejmě nutné sledovat, zdali probíhá realizace 
v souladu s plánem a v případě odchylek provádět korekční opatření. 
4) Ukončení projektu – zde dochází k fyzickému i protokolárnímu předání 
výstupů, fakturaci apod. Projektový tým zpracuje závěrečnou zprávu, ve které 
shrne zkušenosti z realizace a případná doporučení pro příští projekty. Po tomto 
je projektový tým rozpuštěn. (12) 
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Poprojektová fáze 
V poprojektové fázi dochází k hodnocení nových poznatků a zkušeností z realizace 
projektu, analýze chyb, kterých se je nutné v příštím projektu vyvarovat. U mnoha 
projektů se přínosy dostaví aţ po uplynutí určité doby, je třeba v těchto případech 
vyhodnotit projekt aţ po tomto termínu. Toto vyhodnocení zpravidla provádí nezávislý 
tým. (2) 
Předchozí popis projektových fází velmi výstiţně charakterizuje obrázek 3. 
 
Obr. 3: Ţivotní cyklus projektu 
(2) 
 
23 
 
2.3 Metody analýz organizace 
V této kapitole budou popsány teoretická východiska pro metody analýz obecného a 
oborového prostředí organizace a z nich zpravidla vycházející analýzy silných a slabých 
stránek. 
Základní okolní faktory ovlivňující organizaci jsou různými autory prezentovány v 
různé podobě. Jedno z nejčastěji pouţívaných členěni je uvedeno na obr. 4.  
 
Obr. 4: Členění okolí organizace 
(7) 
2.3.1 SLEPT analýza 
SLEPT analýza slouţí ke zhodnocení a popisu obecného okolí organizace, resp. 
projektu. SLEPT analýza zkoumá tyto externí faktory: 
 Sociální 
 Legislativní a právní 
 Ekonomické 
 Politické 
 Technologické (4) 
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Postup zpracování je následující: 
1. Seznámení se s faktory v jednotlivých oblastech. 
2. Zhodnocení účinku a dopadů jednotlivých faktorů na projekt. 
3. Výběr faktorů, které je potřeba brát v potaz v souvislosti s projektem. (4) 
2.3.2 Porterův model konkurenčních sil 
Tento model je velmi uţitečným a často vyuţívaným nástrojem analýzy oborového 
okolí organizace. Vychází z předpokladu, ţe strategická pozice organizace působící 
v určitém odvětví, je především určována působením pěti základních faktorů: 
 vyjednávací silou zákazníků 
 vyjednávací silou dodavatelů 
 hrozbou vstupu nových konkurentů 
 hrozbou substitutů 
 rivalitou firem působících na daném trhu (7) 
 
Obr. 5: Porterův model konkurenčního prostředí (oborového okolí) 
(7) 
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2.3.3 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu, zaměřeným na 
charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení organizace. 
Analýza probíhá z hlediska vnitřních zdrojů, schopností organizace a vnějšího okolí. 
SWOT analýza vyuţívá především závěrů předchozích analýz a identifikací hlavních 
silných a slabých stránek organizace a dále je porovnává s hlavními vlivy z okolí 
organizace, resp. příleţitostmi a hrozbami. (10) 
Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, silné a 
slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí, příleţitosti a hrozby. Je třeba ale 
dbát na slabou stránku této analýzy, jíţ je právě nejasné vymezení příleţitostí a hrozeb. 
Můţe tedy nastat, ţe příleţitost se snadno změní v hrozbu a naopak. (4) 
 Pozitivní faktory Negativní faktory 
Interní faktory SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 
Externí faktory PŘÍLEŢITOSTI (O) HROZBY (T) 
Obr. 6: Popis polí SWOT analýzy 
(Vlastní zpracování) 
Zpracování SWOT analýzy probíhá ve třech krocích: 
1. Identifikace a předpověď hlavních změn v okolí podniku, k čemuţ poslouţí 
závěry předchozích analýz jako například dříve zmíněné SLEPT a Porter. 
Zvláštní pozornost je vhodné věnovat silám způsobujícím změny a klíčovým 
faktorům úspěchu. Tento přehled by neměl přesáhnout 7 aţ 8 bodů. 
2. S vyuţitím závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů a schopností pod-
niku identifikovat silné a slabé stránky podniku a specifické přednosti. Přehled 
je opět vhodné omezit na 7 aţ 8 charakteristik. 
3. Posoudit vzájemné vztahy jednotlivých silných a slabých stránek na jedné straně 
a hlavních změn v okolním prostředí podniku na straně druhé. (10) 
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2.4 Časové plánování projektu 
Klíčovou součástí plánování projektu je plánování času. Časový rozpis kroků obsahuje 
všechny informace o tom, v jakých termínech a časových sledech budou práce na 
projektu probíhat. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou přiřazeny realizační 
zdroje, které provádějí výkony podle zadání těchto dílčích úseků a jsou zodpovědné za 
splnění úkolů a realizaci výstupů spojených s konkrétním zadáním dílčího úkolu. (12) 
Časový rozpis projektu představovaný diagramy a harmonogramy je nástrojem pro 
úplné a přehledné podchycení velkého mnoţství informací potřebných pro řízení 
projektu. 
2.4.1 Hierarchická struktura rozdělení prací – WBS 
WBS (Work Breakdown Structure) je pouţíván k dekompozici cíle projektu na 
jednotlivé výstupy a výsledky. Rozpad probíhá odshora-dolů, tedy od hlavních výstupů 
k těm dílčím. (2) 
Stromová struktura slouţí ke zpřehlednění celého projektu, abychom nevytvářeli 
zbytečné výstupy, ale nezapomněli také na ty důleţité a klíčové. Nejniţší úrovní ve 
WBS je pak to, co se bude opravdu realizovat. Všechny nadřazené úrovně jsou pouze 
jejím souhrnem. (2) 
 
Obr. 7: Příklad WBS 
(9) 
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2.4.2 Aktivity 
Po dekompozici cíle pomocí WBS, je definován seznam aktivit, jako tabulka činností, 
které je nutné zahrnout do harmonogramu. Tabulka obsahuje název činnosti, její 
identifikátor a stručný popis. Dále následují atributy aktivit, které poskytují informace 
o předchůdcích resp. následnících, logické vztahy, předpoklady, prodlení atd.  
Během procesu definování aktivit můţe docházet k dalšímu rozčlenění WBS. (11) 
2.4.3 Milníky 
Milník je významnou událostí v projektu, která má obvykle nulovou délku. K dosaţení 
milníku je většinou nutné vykonat několik aktivit, jedná se tedy o určitý bod, který 
určuje nezbytné aktivity k jeho splnění. (11) 
Milníky lze tedy jinak definovat jako události, které jsou snadno ověřitelné jinými lidmi 
nebo které musí být před dalším postupem schváleny. Pokud jsou milníky takto 
definovány, nebude jich v projektu tolik, aby se dokončení kaţdé činnosti stalo samo o 
sobě milníkem. (9) 
2.4.4 Ganttovi diagramy 
Úsečkové diagramy, neboli podle H. L. Gantta, který je zavedl během I. světové války, 
také Ganttovy diagramy, se pro časové plánování pouţívají velmi často. Jsou ceněny 
pro svou jednoduchost, dají se snadno vytvořit i bez specializované softwarové 
podpory. (2) 
Obrázek 8znázorňuje ganttův diagram, kde je projekt rozdělen do pěti činností a má 
trvat 12 měsíců. Bílé úsečky představují plánované časové rozpětí kaţdé činnosti. 
Tmavé úsečky zobrazují předpokládaný stav činností ke zvolenému datu (v obrázku 6. 
měsíc). U kaţdé probíhající činnosti se také uvádí stupeň dokončení v procentech. 
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Obr. 8: Úsečkový diagram zobrazující pět činností při půlroční kontrole 
(9) 
Tyto diagramy ve své původní podobě však mají slabinu, ţe neukazují závislosti mezi 
úkoly. Díky informačním technologiím byly však tyto neduhy odstraněny a vhodný 
software dokáţe zobrazit všechny typy vazeb s překrytím a prodlevami i s moţností 
znázornění kritické cesty. (9) 
2.4.5 Uzlově orientovaná síťová analýza 
Síťová analýza je souborem modelů a metod pro analýzu termínů, nákladů a zdrojů 
projektu reprezentovaného grafem. Jednou z klíčových vlastností je určení minimálního 
času potřebného k realizaci projektu.(4) 
Síťový graf můţeme podle teorie grafů popsat jako souvislý, orientovaný, nezáporně 
hranově ohodnocený, acyklický graf. Obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní uzel – 
počátek a konec projektu.(3) 
Uzlově orientované síťové grafy jsou aktuálně nejrozšířenější technikou pouţívanou 
pro odhadování celkové délky trvání projektu. (4) Činnosti jsou zde reprezentovány 
uzly, viz obrázek 9. 
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Obr. 9: Zjednodušený uzlově orientovaný graf 
(Vlastní zpracování) 
Základní prvky grafů  
 Orientované hrany (šipky na obrázku 9) určují návaznost jednotlivých činností. 
 Uzly představují činnosti, detailně popsané v obrázku 10. 
 
Začátek Moţný Délka trvání Konec Moţný 
IDentifikátor POPIS 
Začátek Nutný 
Rezerva Celková/ 
Rezerva Volná 
Konec Nutný 
Obr. 10:Detailní popis činnosti na uzlu 
(4) 
Metody síťové analýzy tvoří základy současného projektového řízení, které dnes s 
úspěchem vyuţívá dvě základní metody z pohledu časové analýzy: 
 deterministický přístup, reprezentovaný metodou CPM (Critical Path Method) 
 stochastický přístup, reprezentovaný metodou PERT(Program Evaluation 
Review Technique) (4) 
2.4.6 CPM 
Hlavním cílem této techniky je určit kritickou cestu, která je totoţná s nejkratší délkou 
trvání aktuálního plánu projektu a prochází činnostmi s nulovými časovými rezervami, 
které na sebe musí bezprostředně navazovat. Prodlouţení nebo opoţdění jakékoliv 
činnosti na kritické cestě způsobí adekvátní prodlouţení celého projektu o tuto dobu. 
Nekritické činnosti mají časové rezervy, u nichţ jejich překročení můţe znamenat, ţe se 
stanou kritickými.(4)  
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1) Příprava 
Nejprve je nezbytné připravit například na základě WBS seznam všech činností 
projektu, označit je identifikátory a stanovit délky jejich trvání. (4) 
2) Stanovení logických vazeb 
To lze buď přímo v rámci softwarové podpory či stanovením následovníků/předchůdců 
do tabulky. V praxi se osvědčil manuální způsob stanovování logických vazeb za 
pomocí lepících lístečků. Poté, co se všechny činnosti přepíšou na lepící lístečky, je 
moţné pouţít oddělené barvy lístečků pro běţné činnosti a milníky projektu. Síť se 
začne tvořit zleva a do pomyslných sloupců se řadí činnosti tak, jak na sebe navazují. 
Poté se graf opraví tak, aby splňoval základní vlastnosti (např. bude-li na začátku 
existovat více neţ jedna činnost, vyřeší se to například tím, ţe se z činností vybere právě 
jedna počáteční a ostatní se za ni zařadí). Ve finále se lístečky zafixují, vazby obtáhnou 
a v případě praxe se výsledek přepíše do plánu projektu v softwaru, zbývající kroky 
analýzy za nás jiţ provede program). (4) 
3) Manuální výpočet 
Před zahájením výpočtu samotného je potřeba nastavit hodnotu ZM (moţný začátek) 
počátečního uzlu na hodnotu 0. (4) 
Výpočet se provádí ve dvou průchodech a poté se vypočítají rezervy. První průchod 
(zleva doprava) prochází od počátečního uzlu ke koncovému a vypočítávají se zde 
hodnoty ZM a KM. Konec moţný (KM) se vypočítá jako začátek moţný (ZM) daného 
uzlu + délka trvání daného uzlu (D). (4) 
Začátek moţný se stanoví z KM jeho předchůdců tak, ţe se vţdy vybere maximální 
hodnota z mnoţiny KM předcházejících uzlů. Po ukončení prvního průchodu je získána 
první klíčová informace - délka trváni projektu, která je rovna hodnotě KM koncového 
uzlu grafu. (4) 
Zpětný průchod se provede tak, ţe se přepíše hodnota KM koncového uzlu grafu do 
pole KN toho samého uzlu. Hodnota začátek nutný (ZN) daného uzlu se vypočítá jako 
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konec nutný (KN) daného uzlu - D daného uzlu. KN (s výjimkou koncového uzlu) se 
stanoví jako minimum ze ZN následujících činností. (4) 
Poté se provede výpočet rezerv celkových (RC) a rezerv volných (RV). Rezerva 
celková se počítá na kaţdém uzlu samostatně jako rozdíl KN - KM daného uzlu. 
Rezerva volná se vypočte tak, ţe se nejprve stanoví minimum ze ZM následovníků 
daného uzlu a od něj se odečte KM uzlu, pro který se RV počítá. Výjimku tvoří 
koncový uzel grafu, pro který vţdy platí, ţe RV (i RC) = 0. (4) 
4) Kontrola 
Po dokončení výpočtů se provede minimálně následující kontrola: 
 v ţádné části grafu se nevyskytují záporné hodnoty 
 pro RC a RV daného uzlu platí, ţe RC ≥ RV 
 ZM a ZN počátečního uzlu se rovnají. (4) 
 
5) Vyznačení kritické cesty 
Na závěr výpočtu je potřeba identifikovat a barevně vyznačit kritickou cestu projektu. 
Naleznou se všechny uzly s nulovými rezervami a poté se označí i jejich vzájemné 
vazby. Nakonec se zkontroluje, zda nám kritická cesta vede bez přerušení od 
počátečního uzlu aţ do koncového. (4) 
 
Obr. 11: Příklad vypočteného grafu s vyznačenou kritickou cestou 
(4) 
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2.4.7 PERT 
Metoda PERT se zásadně neliší od metody CPM. Jediný rozdíl je v pouţití tříbodového 
odhadu doby trvání činností. Její nasazení je nejčastěji u velkých a komplexních 
projektů. Metoda je postavena na stochastickém časovém rozloţení, kde jsou délky 
trvání povaţovány za náhodné veličiny s určitou pravděpodobností. (3) 
Tříbodový odhad je zaloţen na expertním stanovení tří časových údajů: 
 optimistická délka trvání (o) – nejkratší reálná doba trvání 
 nejpravděpodobnější délka trvání (m) – modus 
 pesimistická délka trvání (p) – nejdelší reálná doba trvání (4) 
Délka trvání činnosti T se pak vypočte jako: 
𝑇 =
(𝑜 + 4𝑚 + 𝑝)
6
 
Výpočetně je tato metoda náročnější, na rozdíl od metody CPM ale umoţňuje také 
odhadnout pravděpodobnost realizace nejen jednotlivých činností, ale i celého projektu. 
Výpočty nejlépe provádíme v incidenční matici. Stejně jako u předchozí metody 
identifikujeme kritickou cestu a kritické činnosti. (3) 
2.5 Řízení rizik projektu 
Na projekt můţe působit mnoho interních i externích náhodných, nepříznivých vlivů, 
které mohou projekt negativně zasáhnout. Projektové řízení proto doporučuje provedení 
kvalifikované analýzy rizik, která je základním kamenem ke zvládání situací 
ohroţujících projekt. Realizací opatření aplikovaných na zanalyzovaná rizika, se pak 
sniţuje jejich úroveň na akceptovatelnou. (8) 
Je nutné si ale také uvědomit, ţe nejistoty skryté v projektech nemusí představovat jen 
ztrátu, ale v určitých případech mohou znamenat i výhodné vyuţití mimořádné 
příleţitosti. (4) 
V následující tabulce 2 jsou uvedeny některé faktory ovlivňující rizika. 
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Tabulka 2: Faktory ovlivňující rizika (9) 
Faktor Niţší riziko Vyšší riziko 
Co se má vytvořit Podobné dřívější práci Úplně něco nového 
jak se to má udělat Dobře známo Neznámo 
Doba trvání 
projektu 
Krátká (menší šance, ţe se 
změní svět) 
Dlouhá (celkové podmínky se 
mohou změnit) nebo velmi 
krátká (ţádný časový prostor 
pro řešení problému) 
Předchozí zkušenost 
se zadavatelem 
Úspěšná Nepřátelská a nepříznivá 
Význam projektu 
pro management 
organizace 
Nejvyšší priorita Nedůleţitý 
Dostupnost 
kvalifikovaných 
zdrojů 
Bohatá 
Některé poţadované dovednosti 
chybí nebo pověřeny jinými 
úkoly 
Co mají za sebou 
členové 
projektových týmů 
Odpovídající zkušenosti a 
uţ dříve spolu pracovali 
Nedostatek odpovídajících 
zkušeností a společné týmové 
práce 
Zdroje kritických 
součástek a 
materiálů 
Více spolehlivých zdrojů 
jen jeden zdroj s nejistou 
spolehlivostí 
Pověst projektu 
(pokud uţ nějakou 
dobu běţí) 
Vynikající Velmi špatná 
 
2.5.1 Základní pojmy 
Hrozba - akce nebo událost, která můţe ohrozit projekt (zneuţití zranitelnosti) 
Zranitelnost- jakékoliv slabé místo projektu 
Opatření - jakákoliv aktivita, zařízení, technika či postup sniţující sílu hrozby nebo 
zabránění účinku 
Riziko - kombinace hrozby a zranitelnosti 
Dopad - vznik škody v důsledku hrozby (2) 
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2.5.2 Identifikace rizik 
Snaha identifikovat nebezpečí, která mohou projekt ohrozit a co nejpřesnější 
zaznamenání těchto rizik. Je pravděpodobné, ţe nezaznamenáme všechna rizika, ale je 
nutné určit alespoň ty klíčové. (2) 
K této identifikaci se nejčastěji pouţívá pěti metod: 
 brainstorming 
 metoda Delphi 
 rozhovory 
 analýza prvotních příčin 
 analýza SWOT (11) 
2.5.3 Analýza rizik 
V této fázi se odhaduje pravděpodobnost výskytu identifikovaných rizik a velikost 
jejich dopadu na projekt. K tomuto se vyuţívá zpravidla expertních odhadů, nebo z 
analýz dříve realizovaných projektů, či na základě statistických metod a šetření. (2) 
Rizika můţeme hodnotit: 
1) Kvantitativně 
Hodnotu pravděpodobnosti a ztráty určujeme přímo číselnou hodnotou. 
Například pomocí očekávané peněţní hodnoty (EMV) a pravděpodobnosti. 
2) Kvalitativně 
Pro stanovení pravděpodobnosti a dopadu pouţíváme slovní hodnocení (velká 
dopad, nízká pravděpodobnost). (4) 
Na závěr vypočteme hodnotu rizika podle vzorce: 
𝑯𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑹𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 = 𝑷𝑟𝑎𝑣𝑑ě𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑫𝑜𝑝𝑎𝑑 
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2.5.4 Ošetření rizik 
V tomto kroku nejprve rozhodneme, která rizika mají být ošetřena, která necháme být a 
která nelze přijmout. Obecně se doporučuje třeba i většinou prostředků ošetřit 20% 
nejvýznamnějších rizik a zbylé prostředky ponechat jako rezervu. (2) 
U vybraných rizik je tedy nyní potřeba rozhodnout jak na ně reagovat a sníţit tak 
úroveň jejich hodnoty. 
Některé moţnosti ošetření rizik: 
 Přenos rizika - pojištění nepříznivé události 
 Zmírnění rizika – návrh opatření na sníţení rizika 
 Vyhnutí se riziku – nalezení řešení, které neobsahuje rizikovou událost 
 Vytvoření rezervy – časové, či zdrojové 
 Vytvoření záloţního plánu (8) 
2.5.5 Monitorování rizik 
Monitorování je důleţité z toho hlediska, ţe během realizace projektu se mohou 
například zvýšit pravděpodobnosti výskytu, zvětšit míra dopadu, nebo právě naopak 
můţe dojít k jejich sníţení. Dříve identifikovaná hrozba můţe pominout a je moţné pak 
takové riziko vyřadit ze sledování, a naopak mohou se objevit nové hrozby, které je 
potřeba podrobit stejným analýzám jako na začátku procesu řízení rizik. (4) 
Sledování rizik je často zařazováno jako pravidelný bod porad projektového týmu. Je 
také moţné stanovit vlastníka rizika, který bude přidělené riziko sledovat a v případě 
nutnosti bude referovat vedoucímu projektu. (2) 
2.5.6 Komunikace 
Během všech fází řízení rizik je nutné komunikovat se všemi zainteresovanými stranami 
v projektu a vnímat jejich poţadavky a návrhy. (2) 
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2.5.7 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN (RiskProjectAnalysis) je jednoduchá empirická metoda pro analýzu 
rizik především pro středně velké projekty. Je zaměřena na zpracování analýzy rizik 
projektu, kterou je nutno provést především před vlastní implementací, ale i během 
všech fází projektu. Metoda RIPRAN detailně nerozebírá problematiku monitorování 
rizika, kterou přenechává celkovému procesu řízení rizika, ale upozorňuje na její 
důleţitost. (2) 
Analýzy rizik metodou RIPRAN se skládá z následujících navazujících procesů: 
 identifikace nebezpečí 
 kvantifikace rizik 
 reakce na rizika (2) 
2.5.7.1 Identifikace nebezpečí 
Vstupy do tohoto procesu jsou: 
 popis projektu 
 historická data o minulých projektech 
 prognózy vnějších a vnitřních vlivů 
Výstupem bude seznam dvojic HROZBA -> SCÉNÁŘ. Jednotlivé dvojice navrhují 
členové týmu a po jejich schválení se zapisují do tabulky. (4) 
Tabulka 3: Příklad identifikace hrozeb a scénářů (4) 
Pořadové číslo Hrozba Scénář 
1. Útok ţháře Poţár 
2. Přívalový déšť Rozvodnění řeky 
3. … … 
Je moţné postupovat dvěma způsoby. Buďto hledáme k hrozbě její následky (Co se 
stane v projektu nepříznivého, kdyţ…?), nebo ke scénáři jeho příčinu (Co můţe být 
příčinou, ţe toto nepříznivé nastane?). 
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Dále je nutné ověřit, zda jsou k identifikovaným hrozbám, přiřazeny všechny scénáře a 
naopak. Například příčinami zmíněného poţáru mohou být dále: technická závada, úder 
blesku, samovznícení materiálu. (4) 
2.5.7.2 Kvantifikace rizik 
Cílem je ohodnotit pravděpodobnost hrozeb a scénářů, velikost případných škoda a 
vyhodnotit míru rizika. Na začátku je nutné se rozhodnout, zda se budou stanovovat 
přesné hodnoty, nebo klasifikační stupnice. Poté se jednotlivé dvojice doplní o hodnoty 
pravděpodobnosti, dopad a hodnotu rizika. (4) 
Tabulka 4: Příklad kvantifikace klasifikační stupnicí (4) 
Pořadové 
č. 
Hrozba Pravd. 
hrozby 
Scénář Pravd. 
scénáře 
Výsledná 
pravd. 
Dopad Hodnota 
rizika 
1. 
Útok 
ţháře 
SP Poţár VP VP SD VHR 
 
Pro verbální hodnocení jsou pouţity následující tabulky: 
Tabulka 5:Pravděpodobnosti pro hrozby a scénáře (4) 
Vysoká pravděpodobnost – VP Nad 66 % 
Střední pravděpodobnost – SP 33 – 66% 
Nízká pravděpodobnost - NP pod 33 % 
 
Tabulka 6:Stanovení výsledné pravděpodobnosti (4) 
 VP scénáře SP scénáře NP scénáře 
VP hrozby VP VP SP 
SP hrozby VP SP NP 
NP hrozby SP NP NP 
 
Tabulka 7:Hodnocení dopadu (4) 
Velký nepříznivý dopad - VD 
Ohroţení cíle – termínu – překročení rozpočtu – škoda 
přes 20% z hodnoty projektu 
Střední nepříznivý dopad - SD 
Škoda 0,51-19,5% z hodnoty projektu – ohroţení 
termínu, nákladů, zdrojů dílčí činnosti 
Malý nepříznivý dopad - MD 
Škody do 0,5% z celkové hodnoty projektu – dopady 
vyţadující zásahy do plánu projektu 
38 
 
 
Tabulka 8:Stanovení výsledné hodnoty rizika (4) 
 
Velký nepříznivý 
dopad - VD 
Střední nepříznivý 
dopad - SD 
Malý 
nepříznivý 
dopad - MD 
Vysoká 
pravděpodobnost – VP 
Vysoká hodnota 
rizika - VHR 
Vysoká hodnota rizika - 
VHR 
Střední 
hodnota rizika 
- SHR 
Střední 
pravděpodobnost – SP 
Vysoká hodnota 
rizika - VHR 
Střední hodnota rizika - 
SHR 
Nízká hodnota 
rizika - NHR 
Nízká 
pravděpodobnost - NP 
Střední hodnota rizika 
- SHR 
Nízká hodnota rizika - 
NHR 
Nízká hodnota 
rizika - NHR 
 
V konečném kroku této fáze se identifikují případy s velmi velkou významností, které je 
nutné zapracovat do plánu projektu a odstraní se ze seznamu rizik, dále odstraníme i 
zanedbatelná rizika, která ale můţeme ponechat v registru rizik. Zbylé dvojice pokračují 
k dalšímu kroku analýzy RIPRAN. (2) 
2.5.7.3 Reakce na rizika 
Cílem je připravení opatření na sníţení hodnoty rizika na akceptovatelnou úroveň, nebo 
akceptace rizika na předem dohodnuté a odůvodněné úrovni. V této fázi je ke kaţdé 
dvojici v tabulce přiřazen návrh na opatření (a jeho zajištění) a výsledná sníţená 
hodnota rizika. (4) 
Po vyčerpání seznamu a kontrole se provede (v (2) uváděné jako další fáze) posouzení 
rizikovosti celého projektu a jeho doporučení/ nedoporučení k realizaci. 
2.6 Evropské projekty 
Tato kapitola obsahuje teoretická východiska specifická pro projekty s ţádostí o 
podporu z evropských fondů. 
2.6.1 Typy projektů 
Podle zaměření rozlišujeme dva typy projektů: 
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Investiční 
Jejich zaměření je zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a 
technologií atd. Jedná se o pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. (5) 
Neinvestiční 
Zaměření zejména na podporu sluţeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci. 
Jedná se o projekty, které jsou spojeny s osobními výdaji, výdaji na cestovné, nákupem 
sluţeb, pořízením drobného hmotného majetku a podobně. (5) 
Termín investiční a neinvestiční projekty nemá v české legislativě oporu a je odvozen 
implicitně z investiční či neinvestiční povahy výdajů. Vzhledem k investiční povaze a 
poměru doplňkových výdajů jednotlivých navrţených oblastí podpory se bude u 
převáţné většiny projektů jednat o výdaje investičního charakteru. (18) 
2.6.2 Operační programy 
Tematické operační programy vycházejí z Národního rozvojového plánu ČR a řídicími 
orgány těchto programů jsou příslušná česká ministerstva, která musí ke kaţdému 
programu vypracovat podrobný metodologický materiál a specifikovat konkrétní 
podmínky pro projektové ţádosti. Aby mohl projekt získat finanční prostředky v rámci 
operačního programu, musí být zaměřen na jeden z cílů programu a splnit všechny 
náleţitosti stanovené řídicím orgánem. (5) 
V současnosti (2015) ještě stále probíhají poslední ţádosti a projekty pro operační 
programy vypsané na období 2007 – 2013 a i rok 2015 je ještě stále zahrnut jako 
posední rok těchto programů. 
2.6.2.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je jedním ze tří 
programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů v České republice. Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, přičemţ 
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celková alokace na tento program pro příští rozpočtové období činí 1811,8 mil. € (tj. 
zhruba 51,6 mld. Kč). To představuje 7 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR. (17) 
Řídicím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR.  
Globálním cílem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozvoj otevřené, flexibilní 
a soudrţné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím 
partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, 
terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 
celoţivotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. (17) 
2.6.2.1.1 Rozpočet projektu 
Rozpočet popisuje strukturu financování projektu a je jednou z hlavních součástí 
projektu. Při ţádání o prostředky z fondů EU rozlišujeme způsobilé (uznatelné) a 
nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje, které je nutné odlišovat. (5) 
Způsobilé náklady mohou být hrazeny z veřejných prostředků či ze strukturálních 
fondů. (5) 
V rámci stanovených podmínek musí být tyto náklady vynaloţeny: 
 v souladu s cílem operačního programu 
 v průběhu realizace projektu a doloţeny účetními doklady (17) 
Nezpůsobilé náklady nelze hradit z veřejných prostředků a hradí je tedy ţadatel dotace. 
I tyto náklady musí být obsaţeny v rozpočtu projektu. (5) 
OP VK je financován za vyuţití zjednodušeného vykazování nákladů formou 
jednotkových nákladů dle ustanovení čl. 11 odst. 3 Nařízení (ES) 1081/2006 
novelizovaného Nařízením (ES) 396/2009, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla). Financování projektů probíhá formou dotace, jejímţ 
poskytovatelem je MŠMT. 85% prostředků je hrazeno ze zdrojů EU, zbývajících 15% 
připadá na státní rozpočet ČR. V projektech oblasti OP VK nemusí příjemce povinně 
zřizovat zvláštní projektový účet, ale můţe vyuţít jiţ existující účet organizace. (17) 
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Jelikoţ se zde budu zabývat projektem pro ZŠ, je podle příručky MŠMT pro OP VK 
stanovena maximální moţná výše dotace na projekt dle vzorce (17): 
Maximální možná částka na školu = 300 000 + (celkový počet žáků školy* 4 300) 
Ke kaţdé šabloně se automaticky a pevně váţe jednotková cena, ze které vychází 
celková hodnota šablony. Jednotkovou cenu stanovilo MŠMT na základě průzkumů cen 
materiálů, mezd/platů atd., ve vazbě na danou šablonu. Stanovené jednotky a jejich 
hodnoty jsou závazné pro všechny ţadatele a příjemce a nelze je měnit. (17) 
Rozpočet projektu se naplňuje výběrem šablon klíčových aktivit aţ do maximální 
moţné výše dotace stanovené pro danou školu výpočtem dle výše uvedeného vzorce. 
Minimální částka, kterou si musí škola vzít výběrem jednotlivých šablon je 300 000 Kč. 
(17) 
2.6.2.1.2 Udržitelnost projektu 
Udrţitelnost je chápána jako schopnost projektu, respektive jeho výstupů, poskytovat 
přínosy cílové skupině i po skončení financování z rozpočtu projektu (veřejné zdroje, 
prostředky fondů EU, atd.). (5) 
Faktory klíčové pro udrţitelnost: 
 Vlastnictví konečných příjemců – do jaké míry jsou cílové skupiny a příjemci 
výstupů obecně vtaţeni do přípravy a realizace projektu a lze tudíţ očekávat 
jejich podporu i po ukončení financování 
 Politická podpora – míra, v jaké potvrdil stát podporu projektu a jeho dalšímu 
rozvoji po ukončení financování 
 Vhodná technologie – zda bude pouţitá technologie pracovat i v dlouhodobém 
horizontu (kvalita technologie, dostupnost náhradních dílů, údrţby, apod.) 
 Socio-kulturní otázky – do jaké míry projekt respektuje místní sociální a 
kulturní specifika a jak zajišťuje přístup všem cílovým skupinám k výstupům a 
přínosům projektu  
 Rovnost příleţitostí muţů a ţen – jak projekt bere v potaz specifické potřeby a 
podíl obou pohlaví 
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 Ochrana ţivotního prostředí – rozsah, v jakém projekt chrání, nebo poškozuje 
ţivotní prostředí 
 Institucionální a manaţerské kapacity – schopnost a ochota subjektů 
realizujících projekt pokračovat v poskytování sluţeb 
 Ekonomická a finanční udrţitelnost – do jaké míry výnosy projektu budou 
schopny vyváţit jeho náklady a do jaké míry je projekt z dlouhodobého hlediska 
udrţitelnou investicí. (15) 
2.6.2.1.3 Monitorovací zprávy 
Monitorování je průběţné sledování, sběr dat a informací o projektech. Monitorování 
slouţí jak příjemcům, tak i poskytovatelům podpory ke sledování průběhu realizace 
projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve 
financování projektů. K provádění činnosti monitorování sběru dat o aktivitách projektu 
a sběru dosaţených hodnot monitorovacích indikátorů je příjemce zavázán v 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a je proto povinen tento sběr dat zajistit. Informace o 
průběhu realizace projektu předává příjemce poskytovateli dotace formou 
monitorovacích zpráv. (5) 
V průběhu projektu jsou předkládány dva typy monitorovacích zpráv: 
 průběţné monitorovací zprávy – předkládají se v průběhu realizace projektu 
 závěrečná monitorovací zpráva – předkládá se po ukončení realizace projektu 
(17) 
2.6.2.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání 
Tento program navazuje na OP VK a zahrnuje období 2014-2020, a jeho řídícím 
orgánem je právě také MŠMT. Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z 
důleţitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu 
ČR směrem k ekonomice zaloţené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a 
na produkci kvalitních výsledků výzkumu. (16) 
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Program se více zaměřuje na výzkum a vývoj především v oblastech vysokých a 
středních škol. Jednou z jeho prioritních os je však také rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. (16) 
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3 Analýza současného stavu 
3.1 ZŠ a MŠ Střelice u Brna – základní informace 
Název školy  Základní škola a Mateřská škola Střelice  
Adresa školy  Komenského 585/2 , 664 47 Střelice  
IČ  71011528  
Bankovní spojení  18102772/0300  
Telefon  547239210, 547239387  
E-mail  zss@volny.cz  
Adresa internetové stránky  www.zsms.streliceubrna.cz  
Právní forma  Příspěvková organizace  
Zařazení do sítě škol  1. 1.2003  
Název zřizovatele  Obec Střelice  
Součásti školy  základní škola, mateřská škola, školní druţina, školní 
jídelna, školní jídelna - výdejna  
IZO ředitelství  600110508  
Vedoucí pracovníci  Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy  
Mgr. Jiří Beneš, zástupce ředitelky  
Přehled hlavní činnosti školy Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou 
výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se 
zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a 
poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, 
tělesnou a ekologickou výchovu ţáků. Umoţňuje téţ 
náboţenskou výchovu. Připravuje ţáky pro další studium 
a praxi. Její činnost je vymezena ustanoveními zákona 
561/2004 Sb. a zákona 563/2004 Sb.  
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3.2 SLEPT analýza 
3.2.1 Sociální faktory 
Mezi sociální faktory ovlivňující působení školy patří obecně počet a vývoj počtu 
studentů. V grafu 1 níţe je do školního roku 10/11 patrný velký propad počtu ţáků 
způsobený niţší porodností, zobrazenou v grafu 2. Z grafu porodnosti taktéţ vyplývá, ţe 
vzhledem k prudkému růstu porodnosti po roce 2001 se očekává taktéţ zvyšování počtu 
ţáků základních škol. 
V roce 1999, kdy porodnost v ČR dosáhla nejniţší úrovně, se narodilo 89 471 dětí 
(nástup do základní školy cca v roce 2005-2006), v roce 2008 to jiţ bylo 119 570 dětí 
(očekávaný nástup do základní školy cca v roce 2014/2015). 
 
 
Graf 1: Počet ţáků v základních školách 
(Zdroj: (19), vlastní zpracování) 
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Graf 2: Porodnost 
(Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování) 
Předpoklad, ţe bude v nejbliţší době růst počet studentů i v ZŠ Střelice podporují i data 
zaměřená na porodnost v okrese Brno – venkov v grafu 3. 
 
Graf 3: Ţivě narození Brno-venkov 
(Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování) 
V této kapitole lze zmínit, ţe se z hlediska počtu ţáků můţe ZŠ Střelice řadit 
k nadprůměrně velkým základním školám. V tabulce 9 jsou zobrazeny průměrné počty 
ţáků na jednu školu ve školním roce 2013/14. Se současným počtem 360 ţáků značně 
převyšuje i průměr celé ČR. 
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Tabulka 9: Počet ţáků na školu 13/14 
(Zdroj: (19), vlastní zpracování) 
Počet ţáků na školu 
ČR Jihomoravský kraj okres Brno - venkov 
202 190 146 
3.2.2 Legislativní faktory 
Základní škola Střelice se řídí především zákony č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 563/2004 
Sb. o pedagogických pracovnících. 
Všechny legislativní faktory, jimiţ se musí školy řídit, jsou zveřejněny v Seznamu 
platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, dostupném na adrese 
http://www.msmt.cz/dokumenty/seznamy-platnych-predpisu. Dokument obsahuje výčet 
právních i vnitroresortních předpisů, které vydává MŠMT, popřípadě které spadají do 
působnosti MŠMT. 
3.2.3 Ekonomické faktory 
Výdaje MŠMT v tisících Kč pro předchozí roky jsou zobrazeny v tabulce 10.  
Tabulka 10: Výdaje MŠMT v tis. Kč (Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
124 266 208 138 959 133 138 184 481 138 442 836 140 046 248 135 873 229 
* Údaj pro rok 2015, je odhad výdajů. 
Vláda je v posledních letech pod tlakem upevňovat veřejné rozpočty a sniţovat schodky 
státních rozpočtů. Zatímco v roce 2014 dosáhly výdaje MŠMT (na veškeré školství) 
částky 140 mld. korun, pro rok 2015 byl schválen rozpočet 135 mld. To se samozřejmě 
můţe negativně dotknout i platů učitelů. 
Rozpočet na školství představuje jednu z největších výdajových poloţek státního 
rozpočtu. Proto i relativně malé procentní sníţení výdajů znamená velkou rozpočtovou 
úsporu.  
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Průměrný hrubý měsíční příjem v Jihomoravském kraji je v současnosti 24 883 Kč. 
Průměrný hrubý měsíční příjem učitelů na ZŠ se pohybuje kolem 27 200 Kč. I kdyţ tato 
částka není pro potenciální učitele s vysokoškolskými tituly výrazně motivující, počty 
učitelů se podle (19) v posledních letech vůči počtu ţáků nesniţují, ale v podstatě se 
pohybují ve stálém poměru vzhledem k počtu ţáků. 
3.2.4 Politické faktory 
Politické faktory úzce souvisí s faktory legislativními, které se mohou měnit právě kvůli 
politické situaci v zemi a změnám vlády. Školu mimo současné vládní sloţení ovlivňuje 
ve velké míře i situace na komunální politické scéně, jelikoţ zřizovatelem školy je obec 
Střelice, potaţmo Jihomoravský kraj. 
Jelikoţ se jedná o základní školu, nepůsobí na ni velké změny posledních let jako je 
zavedení státních maturit a změny v počtu podávaných přihlášek na SŠ. 
3.2.5 Technologické faktory 
I základní školy se snaţí drţet krok se současným trendem zavádění nových technologií 
do výuky. V současnosti je na všech větších základních školách v podstatě normou mít 
k dispozici v kaţdé učebně počítač s projektorem a po celé budově mít moţnost 
připojení k bezdrátové síti. V tomto směru jsou současnými cíly školy především: 
 dovybavení učeben a kabinetů počítači 
 Wi-Fi připojení 
 zavedení elektronické třídní knihy a ţákovské kníţky 
 postupné zavádění tabletů do výuky s proškolením pedagogů 
K naplnění těchto cílů je velice často vyuţíváno právě výzev MŠMT a dotačních 
programů. 
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3.3 Porterův model konkurenčních sil 
3.3.1 Konkurenční rivalita 
Na obrázku 12 jsou znázorněny základní školy s druhým stupněm zeleným praporkem a 
základní školy jen s prvním stupněm zeleným bodem. Červené body představují střední 
školy. Pokud předpokládáme, ţe všechny děti navštěvují školy jen v okolí svého 
bydliště, největším konkurentem pro ZŠ Střelice jsou především školy na okraji Brna, 
kam rodiče posílají své děti především z důvodu, ţe na střední školu budou 
pravděpodobně stejně dojíţdět do Brna. Hlavním prvkem, podle kterého jsou základní 
školy rodiči voleny, jsou kromě lokality také technická úroveň školy, úroveň pedagogů, 
kvalita stravování a moţnosti zájmových krouţků a sportovních aktivit. 
 
Obr. 12: Mapa škol 
(Zdroj: http://www.nezzazvoni.cz/mapa-skol/) 
ZŠ Střelice navštěvují mimo střelických ţáků především děti z Radostic, Omic, 
Troubska, Troubska-Veselky a Popůvek. I kdyţ některé obce mají své základní školy 
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s prvním stupněm, velký počet dětí nastupuje uţ na první stupeň do Střelic, aby nebylo 
nutné přecházet na novou školu. 
3.3.2 Hrozba vstupu nových firem  
Hrozba vzniku, či výstavby nových škol je téměř minimální. V posledních letech (Graf 
4) dochází spíše k úbytku škol, ale zastavení poklesu v roce 2014 ukazuje moţnost 
nového růstu i vzhledem k očekávanému nárůstu počtu ţáků. Kapacity stávajících 
zařízení jsou však pravděpodobně dostačující, jelikoţ v okolí ZŠ Střelice k ţádným 
zánikům škol nedocházelo. 
 
Graf 4: Počet základních škol 
(Zdroj: (19), vlastní zpracování) 
3.3.3 Hrozba substitutů 
Přímý substitut základní školy jako takové v podstatě neexistuje vzhledem k povinné 
školní docházce. Substitutem tedy mohou být pouze jiné základní školy a jejich 
diferenciace například mimoškolními aktivitami, technickým vybavením, atd. Jak bylo 
řečeno v předchozí kapitole, nemělo by docházet k „tvorbě nových substitutů“ – tedy 
nabídkám nových základních škol. 
3.3.4 Vyjednávací síla dodavatelů 
Mezi dodavatele školy patří mimo jiné dodavatelé učebních materiálů, školních 
pomůcek, vybavení učeben a dodavatelé energií.  
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Vyjednávací síla dodavatelů je velice nízká, jelikoţ na kaţdou novou dodávku – obecně 
řečeno majetku – je nutné pořádat výběrová řízení a dodavatelé se snaţí jít spíše s cenou 
dolů. 
3.3.5 Vyjednávací síla zákazníků 
Jako zákazníka firmy si představíme někoho, kdo platí za její sluţby/výrobky. Za 
zákazníka základní školy bychom tedy měli povaţovat stát, jelikoţ ten financuje její 
činnost. Touto logikou se ovšem dostaneme k závěru, ţe zákazníkem škol jsou občané, 
jelikoţ školy jsou zřizovány i za pomoci jejich financí odvedených státu a pro jejich 
potřebu. 
Vyjednávací sílu zákazníků – tedy ţáků, ale především rodičů, lze v tomto případě 
povaţovat za poměrně silnou. Pokud se nebude rodičům zamlouvat kvalita výuky, 
spolehlivost a přístup pedagogů, stravování, či jiných výše zmíněných ukazatelů, mohou 
bez větších problému a nákladů změnit základní školu a to vzhledem k blízkosti města 
Brna. 
3.4 7S 
3.4.1 Strategie 
Mezi výchovné a vzdělávací strategie školy patří: 
 KOMPETENCE K UČENÍ – umoţnit ţákům osvojit si strategii a motivovat je 
pro celoţivotní učení 
 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat ţáky k tvořivému 
myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů 
 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést ţáky k všestranné a účinné 
komunikaci 
 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u ţáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 
 KOMPETEMCE OBČANSKÉ – připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné 
osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti 
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 KOMPETENCE PRACOVNÍ – pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své 
schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 
K naplnění všech kompetencí vyuţívá škola různé formy působnosti na ţáky. 
Konkrétně jsou formy projektů, projektových dnů, exkurzí uvedeny v průřezových 
tématech, další jsou zaznamenány v osnovách. Exkurze jsou voleny s ohledem na 
měnící se nabídku v městě Brně a okolí. Plán exkurzí je kaţdoročně inovován dle 
potřeby školy a nabídky. 
3.4.2 Struktura 
 
Obr. 13: Organizační struktura (vlastní zpracování) 
Samosprávné orgány: Odbory – Českomoravský svaz pracovníků školství, Školská 
rada, ţákovský parlament, Sdruţení rodičů a přátel školy. 
3.4.3 Styl řízení 
Ředitelka školy má v kompetenci strategické plánování, rozhodování, kontrolování 
nebo hodnocení. Pravomoci související s denním fungováním školy, zejména povinností 
v oblasti řízení administrativy a ekonomického řízení, jsou delegovány na zástupce 
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ředitele. Mateřská školka existuje v podstatě jako samostatný subjekt. Přímo pod 
zástupce ředitele spadají všichni učitelé, vedoucí školní jídelny, školník a hospodář. 
Jako samosprávný orgán zde vystupuje Školská rada, která se vyjadřuje k návrhům 
školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje 
výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, podává návrh na odvolání ředitele, návrh na 
vyhlášení konkursu na ředitele školy, atd. 
3.4.4 Systémy řízení 
Na škole je jiţ osm let v provozu školní databázový systém Bakaláři. Doposud byl 
vyuţíván ke správě údajů školní matriky a jiţ druhým rokem také k tisku vysvědčení. 
Ke konci školního roku 2013/2014 byly přikoupeny nové moduly tohoto systému. 
Modul Rozvrh a Suplování umoţní vedení školy sestavení rozvrhu a správu suplování v 
elektronické podobě. Modul třídní kniha je určen k elektronickému zápisu většiny údajů 
souvisejících s výukou, jako je téma hodiny, absence ţáků, průběţná klasifikace nebo 
zadávání domácích úkolů opět v elektronické podobě. Posledním modulem je webová 
aplikace, která zejména rodičům a ţákům umoţní online přístup k většině údajů 
vedených právě v modulu třídní kniha.  
3.4.5 Spolupracovníci 
Ve škole vyučuje 20 pedagogů, kteří jsou ve většině případů kvalifikovaní a učí svou 
aprobaci. Vyučující anglického jazyka se celoročně vzdělávají, navštěvují semináře 
DVPP. Předností školy jsou aprobovaní učitelé pro francouzský a ruský jazyk. Na I. 
stupni ZŠ je aprobovanost 100%. Na škole pracuje výchovná poradkyně, preventistka 
sociálně patologických jevů, externí správce sítě a koordinátorka ŠVP a speciální 
pedagoţka. Pro řízení pedagogického procesu byla vytvořena síť předmětových komisí. 
Někteří pedagogové v odpoledních hodinách vedou zájmové krouţky (dramatický, 
taneční, pěvecký, šachový, gymnastický, rukodělný, míčové hry ad.). 
3.4.6 Sdílené hodnoty 
Za sdílené hodnoty školy lze povaţovat rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého 
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví humanity a demokracie a mravní, 
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estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu ţáků. Dále také 
náboţenskou výchovu a přípravu ţáků k dalšímu studiu. 
3.4.7 Schopnosti 
ZŠ Střelice se ve svém okolí řadí k větším základním školám. Má k dispozici tělocvičnu 
a přístavbu sportovní haly pro různé sporty. V areálu se nachází hřiště na atletiku a 
míčové hry, rozsáhlá školní zahrada a park.  
Ve školní budově je 20 učeben, z toho je 9 učeben vybaveno výpočetní technikou, 6 
učeben interaktivní tabulí, 3 učebny slouţí k odborné výuce přírodopisu, chemie a 
výtvarné výchovy a ve 3 učebnách je umístěn provoz školní druţiny. K dispozici je také 
jídelna s kapacitou 450 stravovaných. Je nutné zmínit také úzkou spolupráci se základní 
uměleckou školou ve Střelicích. 
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3.5 SWOT analýza 
 
 Pozitivní faktory Negativní faktory 
In
te
rn
í 
fa
k
to
ry
 
 Vybavení učeben. 
 Dobrá lokalita. 
 Moderní tělocvična. 
 Zkušené vedení. 
 100% aprobovanou na 1. stupni. 
 Struktura personálu. 
 Zahrada s parkem. 
 Hřiště v rekonstrukci. 
 Fluktuace mladých učitelů. 
 Zatímní absence wifi připojení. 
 Nedotaţené zavedení elektronické třídní knihy. 
E
x
te
rn
í 
fa
k
to
ry
  Nadprůměrná kapacita školy. 
 Očekávané zvýšení počtu ţáků. 
 Vyuţívání dotací. 
 Očekávané zvýšení počtu ţáků. 
 Klesající rozpočet MŠMT. 
 Výška platu učitelů. 
 Přechod na nový operační program. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 
V této kapitole bude popsána samotná příprava projektu, důvody k jeho realizaci a jeho 
přínosy, identifikační listina, logický rámec, časová analýza se soupisem jednotlivých 
činností a analýza rizik a opatření. 
4.1 Popis projektu 
Předmětem tohoto projektu je především koučink, mentoring a podpora pedagogických 
pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s vyuţitím 
ICT ve výuce a jejich vzdělávání k integraci ICT do výuky. S tímto dále souvisí 
v projektu obsaţené dodání 15 dotykových zařízení pro pedagogy. 
Tato zařízení budou slouţit především pro vedení školní agendy pomocí systému, který 
poběţí v prostředí cloudu a který bude dostupný v reţimu 24/7/365 prostřednictvím 
internetu. 
Systém pedagogům umoţní z hlediska agendy: 
 evidovat u kaţdého ţáka hodnocení různými formami, zohledňující veškeré moţné 
související informace s kaţdým uděleným hodnocením, 
 spravovat a editovat rozvrhy hodin, 
 evidovat přítomnost nebo nepřítomnost ţáka v hodině v rámci nastaveného rozvrhu, 
 vést evidenci třídní knihy, 
 evidovat, spravovat a následně exportovat data dle vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení 
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 
dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky. 
Z hlediska samotné výuky budou zařízení vybavena: 
 modulem pro tvorbu a správu e-learningových celků, majícím schopnost vytvářet a 
editovat multimediální e-learningové kurzy a výukové materiály, 
 softwarem pro řízení výuky, který umoţní monitorování a ovládání řízení výuky, 
náhled na obrazovky studentů v reálném čase, omezení přístupu k internetu a 
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tiskárnám, omezení spuštění souborů, kontrolu znalostí, testový modul, odesílání a 
sbíraní testů a úkolů, rychlý průzkum a hlasování. 
Detailní specifikace softwaru i hardwaru je uvedena níţe v kapitole 4.6.Technická 
specifikace poţadovaných zařízení. 
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4.2 Monitorovací indikátory, cílová skupina 
Monitorovací indikátory zvolené dle OP VK jsou v tabulce níţe. Dle těchto indikátorů bude v průběhu realizace dokládáno, zda byl 
naplněn stanovený cíl projektu. 
Tabulka 11: Monitorovací indikátory dle OP VK 
název definice NČI jednotka zdroj specifikace OP VK způsob dokladování 
Počet podpořených osob - 
účastníků jednotlivých akcí  
Počet účastníků 
jednotlivých akcí dalšího 
vzdělávání.  
počet příjemce 
Jedná se o počet zástupců cílových 
skupin, kteří byly v rámci projektu 
podpořeny prostřednictvím 
absolvování vzdělávací akce jako 
osoby vzdělávané (tj. byli 
odběrateli vzdělávací sluţby).  
 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů  
Celkový počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů, ve kterých 
provedené změny v jejich 
cílech, obsahu, metodách a 
formách zvýšily jejich 
kvalitu (nové/inovované 
vzdělávací programy, nové 
vzdělávací moduly, studijní 
materiály, pilotní ověřování, 
analýzy, studie, syntézy, 
učební pomůcky, e-
learningové kurzy, webové 
portály,…).  
počet příjemce 
Jedná se o počet nově 
vytvořených/inovovaných produktů 
určených pro cílovou skupinu a 
vzniklých/inovovaných v rámci 
projektu, přičemţ počtem se myslí 
počet druhů nebo souborů nikoliv 
počet kusů.  
nově vytvořené/inovované 
produkty v jejich 
hmatatelné podobě  
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Cílovou skupinou projektu je 15 pedagogů, kterým bude poskytnuta podpora formou 
asistence při pedagogických a technických problémech s vyuţitím ICT ve výuce a jejich 
vzdělávání k integraci ICT do výuky. 
4.3 Identifikační listina 
Plánování projektu začneme identifikační listinou, která definuje základní vymezení 
projektu – záměr a cíl, výstupy, hlavní milníky a předpokládané náklady, a projektový 
tým. 
Tabulka 12: Identifikační listina projektu (vlastní zpracování) 
Název projektu: Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu 
Identifikační číslo projektu: reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 
Záměr: 
Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ pro 
vyuţívání ICT ve výuce 
Cíl projektu: 
Zařazení výuky s podporou dotykových zařízení ve školním roce 
2015/2016 
Výstupy projektu: 
 Vybavení školy dotykovými zařízeními, včetně softwaru, 
aplikací a příslušenství 
 Školení zaměstnanců 
 Podklady pro výuku s dotykovými zařízeními 
Plánované náklady: 360 000 Kč 
Plánovaný termín zahájení: září 2014 
Plánovaný termín 
dokončení: 
prosinec 2015 
Hlavní milníky: 
 Zahájení projektu  
 Dotace přidělena 
 Dodavatel vybrán 
 Publicita splněna 
 Dodávka zaplacena 
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 Školení a materiály dokončeny 
 Monitorovací zprávy zpracovány konec projektu 
Kritéria úspěšnosti: 
 Vyučujících aktivně pracují s tablety při výuce 
 Rozpočet není překročen 
 Harmonogram dodrţen 
Manaţer projektu: Mgr. Helena Fialová – ředitelka školy 
Členové projektového 
týmu: 
Mgr. Jiří Beneš -zástupce ředitele - koordinátor 
Mgr. Vladislav Kučera - koordinátor ICT 
Bc. Martin Křivánek – asistent PM 
Schváleno dne: 1. 9. 2014 
Zhotovil: Bc. Martin Křivánek 
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4.4 Logický rámec 
Tabulka 13: Logický rámec projektu (vlastní zpracování) 
 POPIS 
OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 
UKAZATELE 
ZPŮSOB OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADY 
ZÁMĚR 
Zlepšení kompetencí 
pedagogických pracovníků ZŠ pro 
vyuţívání ICT ve výuce 
Vzdělaní pedagogičtí pracovníci 
v oblasti pouţití ICT ve výuce. 
Certifikace ze školení 
pedagogů 
 
CÍL 
Zařazení výuky s podporou 
dotykových zařízení ve školním 
roce 2015/2016 
Získaná dotyková zařízení budou 
aktivně vyuţita alespoň dvakrát týdně 
při výuce. 
Zápisy v třídních knihách 
Monitorovací zprávy 
Rozvod bezdrátového připojení 
v budově školy 
Zájem pedagogů pouţívat 
zařízení ve výuce  
KONKRÉTNÍ 
VÝSTUPY 
1. Patnáct dotykových zařízení, 
vybavených potřebným softwarem 
a s příslušenstvím 
Zařízení převzata koordinátorem ICT 
Inventární soupis majetku 
Monitorovací zprávy 
Vhodný výběr zařízení 
Korektně sepsaná smlouva s 
dodavatelem 
Konkretizace IT zařízení se 
stávajícím intranetem 
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2. Školení pedagogů 
Absolvování předepsaných školení 
v předepsaných časových rámcích 
Certifikáty ze školení 
Prezenční listiny školení 
Dostatek školitelů 
Korektně vedená školení 
3. Učební materiály pro práci se 
zařízeními 
Vypracování 10 ks sad učebních 
materiálů podle oblasti výuky. 
Sady pro jednotlivé oblasti 
od odpovídajících 
pedagogů. 
Pedagogové umějí vyuţívat 
příslušná zařízení. 
4. Propagace projektu 
Zveřejnění informací o projektu na 
webu a ve zpravodaji 
Web školy 
Obecní zpravodaj 
Včasná a dostatečná propagace 
podle pravidel EU 
KLÍČOVÉ 
ČINNOSTI 
Popis klíčových činností Časový rámec činností Zdroje Předpoklady 
1.1. Konkretizace IT zařízení se 
stávajícím intranetem 
1.2. Vypracování dokumentů pro 
výběrové řízení  
1.3. Zveřejnění výběrového řízení 
1.4. Hodnocení výběrového řízení 
komisí 
1.5. Návrh smlouvy 
17. 2. – 12. 6. 2015 200 000 Kč 
Zajištění finančních zdrojů 
Dodrţení smluvních podmínek 
Nedojde k neoprávněnému 
nákupu dalšího zboţí 
Nedojde k pochybení ve veřejné 
zakázce 
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1.6. Dodávka zařízení 
2.1. Metodika vedení agendy školy 
2.2. Metodické a didaktické 
semináře 
2.3. Semináře práce s 
interaktivními učebními materiály 
17. 2. – 2. 7. 2015 
Část z předpokládaných 
osobních výdajů 
(130 000Kč) 
Dostatečná nabídka školitelů 
Ochota pedagogů pracovat se 
zařízeními 
3.1. Tvorba sad učebních materiálů 3. 3. – 30. 3. 2015 
Část z předpokládaných 
osobních výdajů 
(130 000Kč) 
Dostatečná motivace pedagogů 
4.1. Zpracování a přidání informací 
o projektu na web školy 
4.2. Zpracování zprávy o projektu 
do místního zpravodaje 
17. 2. – 19. 2. 2015 
Část z předpokládaných 
osobních výdajů 
(130 000Kč) 
Dodrţení povinné publicity 
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Předběţné podmínky: 
1. Přidělení dotace 
2. Schválení přidělené dotace radou obce a podpis smlouvy o dotaci 
3. Zavedení WI-FI připojení po budově 
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4.5 Časová analýza projektu 
V tabulce 14 jsou identifikovány činnosti nutné k realizaci projektu, jejich 
předpokládané délky trvání a předchůdci. Tento soupis slouţí jako vstup pro tvorbu 
časové analýzy v programu MS Project 2007. 
Přípravná fáze projektu, která není v seznamu činností uvedena, probíhá ještě před 
oficiálním vyvěšením výzvy a jedná se v podstatě o tuto práci. 
Tabulka 14: Soupis činností projektu (vlastní zpracování) 
Ozn. Činnost 
Předpokládan
á doba trvání 
Předchůdce 
A Vyvěšení výzvy MŠMT 30 dny 
 
B Vypracování a podání ţádosti 10 dny A 
C 
Vyhodnocení podaných ţádostí a vyvěšení 
seznamu úspěšných ţadatelů 
60 dny A, B 
D Zřízení projektového účtu 1 den C 
E 
Schválení přidělené dotace radou obce a 
podpis smlouvy o dotaci 
30 dny D 
F 
Konkretizace IT zařízení se stávajícím 
intranetem 
2 dny E 
G Vypracování dokumentů pro výběrové řízení 8 dny E 
H 
Zveřejnění výběrového řízení a podávání 
nabídek 
20 dny F, G 
I 
Hodnocení výběrového řízení komisí a 
odvolací lhůta 
16 dny H 
J Návrh smlouvy a podpis smlouvy 10 dny I 
K 
Zpracování a přidání informací o projektu na 
web školy 
2 dny E 
L 
Zpracování zprávy o projektu do místního 
zpravodaje 
1 den F 
M Dodávka zařízení (dle smlouvy) 30 dny J 
N Předávka zařízení a uvedení do provozu 10 dny M 
O Úhrada faktury dodavateli 14 dny K, L, N 
P Metodické a didaktické semináře 14 dny J 
Q 
Semináře práce s interaktivními učebními 
materiály 
14 dny M, P 
R Metodika vedení agendy školy 10 dny E 
S 
Vypracování sad učebních materiálů podle 
oblastí 
20 dny R 
T Zpracovávání 1. monitorovací zprávy 14 dny M 
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U Zpracovávání 2. monitorovací zprávy 14 dny Q, R, T 
V Závěrečná monitorovací zpráva 60 dny O, S, U 
4.5.1 MS Project 
V programu MS Project je pak nutné konkretizovat některé vazby činností a upřesnit 
jejich moţné začátky a konce. 
 
Obr. 14: Soupis činností v programu MS Project (vlastní zpracování) 
Na obrázku 14 je časová analýza zpracovaná v programu MS Project, kde jsou 
jednotlivé činnosti pro přehled o dobách trvání a termínech seskupeny do nadřazených 
činností: 
 Administrativa 
 Výběrové řízení 
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 Publicita 
 Dodávka 
 Školení a příprava materiálů 
 Monitorovací zprávy 
Pozn.: Zkratky SS u činností 5 (B) a 33 (T) ve sloupci předchůdci, značí, že činnost 
může začít souběžně s předchůdcem – Start – Start. 
Jednotlivé skupiny na sebe přímo nenavazují, ale prolínají se. Veškerá školení například 
nenavazují na zaplacení dodávky, ale začínají uţ po schválení dotace. 
Pomocí milníků, jimiţ jsou tyto skupiny uzavřeny, je pak moţné sledovat probíhající 
projekt a dokončení jeho jednotlivých částí. 
4.5.2 Ganttův diagram 
Ganttův diagram vyexportovaný z programu MS Project 2007 a popisující návaznosti 
činností s jejich identifikací je zobrazen na následujících obrázcích 15-17. 
 
Obr. 15: Ganttův diagram z programu MS Project 1. Část (vlastní zpracování) 
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Obr. 16: Ganttův diagram z programu MS Project 2. Část (vlastní zpracování) 
 
 
 
Obr. 17: Ganttův diagram z programu MS Project 3. Část (vlastní zpracování) 
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4.5.3 Síťová analýza - metoda kritické cesty (CPM) 
Na obrázcích 17 a 18 je znázorněn uzlově orientovaný síťový graf s vypočtenými začátky a konci moţnými a začátky a konci nutnými u 
jednotlivých činností. Červenou barvou je identifikována nejdelší (kritická) cesta v grafu, na níţ leţí činnosti s nulovou časovou rezervou. 
 
 
 
 
Obr. 18: Síťová analýza 1. Část (vlastní zpracování) 
Legenda 
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Obr. 19: Síťová analýza 2. Část (vlastní zpracování) 
 
Kritická cesta vede přes činnosti: A – C – D – E – G – H – I – J – M – Q – U – V a doba trvání projektu, která jiţ byla vypočtena i 
v programu MS Project 2007 činí 293 dní. 
Legenda 
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4.5.4 Analýza rizik 
Analýza rizik je provedena pomocí metody RIPRAN a kvalitativního posouzení rizik. Pouţívám slovní ohodnocení rizika, jelikoţ jeho 
vyčíslení není u většiny identifikovaných rizik moţné. 
Tabulka 15: Seznam hrozeb (vlastní zpracování) 
Č. Hrozba Scénář Pravděp. Dopad 
Hodnota 
rizika 
1. Pozdní odevzdání či neodevzdání monitor. zprávy. Zkrácení dotace. NP SD NHR 
2. Chybně vyplacené osobní náklady. Zkrácení dotace podle výše chyby. NP SD NHR 
3. Provedení mylné platby. Zkrácení dotace podle výše chyby. NP SD NHR 
4. Neoprávněný nákup zboţí/sluţeb. Zkrácení dotace podle výše chyby. NP SD NHR 
5. Nedodrţení zásad a pravidel publicity. Penále podle rozhodnutí auditora. NP SD NHR 
6. Zvýšení nákladů během realizace. Nedodrţení rozpočtu, nedostatek financí. NP SD NHR 
7. Nedostatečná ţádost. Vyřazení ze seznamu ţadatelů. NP VD SHR 
8. Pozdě doručená ţádost. Vyřazení ze seznamu ţadatelů. NP VD SHR 
9. Pozdní souhlas Rady obce. Vyřazení ze seznamu ţadatelů. NP VD SHR 
10. Příliš mnoho úspěšných ţadatelů. 10% uznatelných nákladů připadne na ţadatele. SP SD SHR 
11. Odvolání proti výsledku výběrového řízení. Prodlouţení doby trvání projektu. SP SD SHR 
12. Nedodrţení podmínek ve smlouvě/termínu dodávky. Reklamace a prodlouţení doby trvání projektu. SP SD SHR 
13. Malý zájem pedagogů o vzdělávání a pouţívání. Nekvalitní výuka s novými zařízeními. SP VD VHR 
14. Nedostatečná nabídka školitelů. Školení neproběhnou, nebo nebudou dostačující. SP VD VHR 
15. Nedodrţení harmonogramu projektu. Prodlouţení doby trvání, zvýšení nákladů. VP SD VHR 
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Hrozby 1 – 6 
Pozdní odevzdání či neodevzdání monitorovací zprávy, chybně vyplacené osobní 
náklady, provedení myslné platby, neoprávněný nákup zboží/služeb, nedodržení zásad 
a pravidel publicity, zvýšení nákladů během realizace 
Scénáře plynoucí z těchto hrozeb s nízkou pravděpodobností a středním dopadem, 
nejsou u těchto poměrně malých neinvestičních projektů časté. Je ale samozřejmě nutné 
je zde uvést. Úkolem koordinátora projektu proto bude tato rizika během projektu 
neustále sledovat. 
Hrozby 7 –9 
Nedostatečná žádost, pozdě doručená žádost, pozdní souhlas rady obce 
Pro hrozby, které nastanou s velmi nízkou pravděpodobností, ale s nejvyšším 
dopadem na projekt, u nichţ je výsledná hodnota rizika střední, v podstatě neexistuje 
vhodné opatření. 
Je nutné mít důsledně prostudované materiály pro podání ţádosti a sledovat termíny 
nutné k odeslání. 
Hrozby 10 –12 
Příliš mnoho úspěšných žadatelů, odvolání proti výsledku výběrového řízení, 
nedodržení podmínek ve smlouvě/termínu dodávky 
Identifikované hrozby se střední pravděpodobností a středním dopadem na projekt. 
Proti hrozbám 10 a 11 není moţné jakkoliv zasáhnout.  
Tabulka 16: Návrh opatření nad riziky se SHR (vlastní zpracování) 
Č.  Návrh na opatření 
Nová hod. 
rizika 
Náklady Termín realizace 
Vlastník 
rizika 
12.  
Penále za zpoţdění 
ukotvené ve smlouvě 
NHR 0,- 
V době návrhu 
smlouvy 
Ředitelka ZŠ 
73 
 
Hrozby 13 – 15 
Malý zájem pedagogů o vzdělávání, nedostatečná nabídka školitelů, nedodržení 
harmonogramu projektu 
Hrozby s vysokou hodnotou rizika. 
Tabulka 17: Návrh opatření nad riziky s VHR (vlastní zpracování) 
Č.  Návrh na opatření 
Nová hod. 
rizika 
Náklady Termín realizace 
Vlastník 
rizika 
13.  
Motivace – uţší 
spolupráce pedagogů na 
projektu 
SHR 0,- 
během trvání 
projektu 
Zástupce 
ředitele 
14.  
Intenzivní spolupráce se 
středisky 
zabezpečujícími DVPP* 
a vysokými školami. 
SHR 0,- neustále Ředitelka ZŠ 
15.  
Neustálá kontrola 
milníků projektu a 
kritických činností  
SHR 0,- 
během trvání 
projektu 
Zástupce 
ředitele 
* DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Neustále, i po provedení opatření je nutné sledovat, zdali nevznikla nová rizika, nebo 
nedošlo ke změně situace vztahující se k jiţ identifikovaným rizikům. 
Vzhledem k analýze jednotlivých rizik a návrhům na opatření u rizik s nejvyšší 
hodnotou, které ji sníţili, je projekt doporučen k realizaci. 
 
4.6 Technická specifikace požadovaných zařízení 
KONVERTIBILNÍ TABLETY  - počet ks 15 
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 musí umoţňovat alespoň čtyři módy pracovní činnosti: laptop, stand, tent, tablet 
 operační paměť minimálně 1,9GB, 
 interní úloţiště typu minimálně 63GB v těle tabletu (ne v dokovací stanici či 
rozšíření paměťovou kartou) a moţnost rozšířit úloţiště paměťovou kartou 
minimálně o kapacitě 32GB, 
 procesor: dovolující zpracovávat min. 4 vlákna současně. Výkon dle testu Passmark 
(zdroj: www.cpubenchmark.net) minimálně 900 bodů – uvedeného skóre musí 
zařízení dosáhnout ve verzi Performance Test 8.0), 
 velikost displeje minimálně 10“ a více, Technologie displeje: min. IPS, rozlišení 
min. 1200 x800, multitouch, podpora ovládání minimálně 5-ti prsty, 
 dokovací stanice s českou klávesnicí a diakritikou obsahující min. 1x USB, 
klávesnice připojena přes systémový konektor tabletu s aretací připojení (ne 
připojení externí klávesnice pomocí USB), 
 minimálně 1x kamera 1.2Mpix, integrované stereo reproduktory, kovové, karbonové 
čí jiné, mechanicky odolné šasi tabletu, 
 multidotykový touchpad, 
 WiFi (kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n), 
 Bluetooth4.0 a vyšší, 
 výstup pro stereo sluchátka (jack 3,5 mm), 
 1x slot micro SD, 
 1x USB min. standardu 2.0, 1x HDMI port (micro i mini HDMI konektor je 
přípustný), 
 výdrţ baterie min 7 hodin. Externí napájecí adaptér -součástí balení, 
 hmotnost tabletu s klávesnicí maximálně 1200g, 
 rozměry maximálně 263x178x25mm včetně dokovací stanice s klávesnicí, 
 záruční doba, vztahující se i na náhodné mechanické poškození celého tabletu s 
garancí opravy na místě u zadavatele do 48 hodin od nahlášení závady, 
 operační systém - legální, časově neomezená platnost, trvalá licence profesionálního 
operačního systému pro správu a práci v doméně, předinstalovaný, v 32bitové verzi, 
v českém jazyce, v nejaktuálnější verzi výrobce, garance aktualizace operačního 
systému, kompatibilní se stávajícím vybavením a řešením zadavatele. Funkcionality 
musí být plně kompatibilní s MS Windows 8.1 Pro (poţadováno z důvodu 
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kompatibility se stávajícím řešením zadavatele, proškolením zaměstnanců pro práci 
ve stávajícím prostředí a riziku zvýšených nákladů na následná školení v případě 
jiného), 
 kancelářský software – legální trvalá licence, v nejaktuálnější verzi výrobce, v 
českém jazyce, garance aktualizace, kompatibilní se stávajícím vybavením a řešením 
zadavatele, musí obsahovat textový editor, tabulkový editor, nástroj pro tvorbu 
prezentací, el. poštu a poštovního klienta. Funkcionality musí být plně kompatibilní s 
MS Office 2013 Pro (poţadováno z důvodu kompatibility se stávajícím řešením 
zadavatele, proškolením zaměstnanců pro práci ve stávajícím prostředí a riziku 
zvýšených nákladů na následná školení v případě jiného), 
 antivirový software – legální licence profesionálního antivirového software, licence 
platná nejméně 12 měsíců, garance pravidelné aktualizace, 
 software pro řízení výuky, který umoţňuje monitorování a ovládání řízení výuky, 
náhled na obrazovky studentů v reálném čase, omezení přístupu k internetu a 
tiskárnám, omezení spuštění souborů. Dále pak kontrolu znalostí, testový modul, 
odesílání a sbíraní testů a úkolů, rychlý průzkum a hlasování, 
 nástroj na malování a kreslení, který simuluje reálné materiály a umoţní vytvářet 
sofistikovaná digitální umělecká díla, 
 vědecká aplikace s minimálně pěti nástroji, které umoţňují provádět vědecké pokusy 
pomocí notebooku nebo tabletu s vestavěným fotoaparátem, 
 interaktivní zařízení, které poskytuje výkonné navigace a vyhledávací nástroje, 
nástroje pro úpravu poznámek, vedení kursu, a moţnosti předávání informací, 
 interaktivní multimediální nástroj pro videa a úpravu fotografií, který zvyšuje 
kreativitu a gramotnosti médií. Umoţňuje snadno zachytit a upravovat obrázky nebo 
videa, a dělat poznámky, vytvářet vlastní multimediální projekt, 
 součástí je instalovaný software pro vedení školní agendy, s prvky e-learningu. 
Připouští se verze on-line s licencí platnou minimálně jeden rok. Informační systém, 
určený On-line systémem pro vedení školní agendy se rozumí software – informační 
systém, který běţí v prostředí cloudu a který bude zadavateli dostupný v reţimu 
24/7/365 prostřednictvím sítě internet v internetovém prohlíţeči na platformě 
dotykového zařízení. Obsahuje funkcionality: 
 agenda (vytváření, správa, editace a mazání objektů) 
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 hodnocení ţáků (Jedná se o schopnost systému evidovat u kaţdého ţáka 
hodnocení různými formami, zohledňující veškeré moţné související informace 
s kaţdým uděleným hodnocením.), 
 rozvrh hodin (jeho správa, editace, správa on line přístupů k jednotlivým 
rozvrhům), 
 docházka (Modul eviduje přítomnost nebo nepřítomnost ţáka v dané hodině 
v rámci nastaveného rozvrhu.), 
 třídní kniha, 
 matrika (Systém bude umět kompletně evidovat, spravovat a následně 
exportovat data dle vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a 
školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a 
školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a 
školských zařízení), 
 výuka (Součástí systému bude i dodávka modulu pro tvorbu a správu výukového 
datového obsahu. Datovým obsahem se zde rozumí e-learningové celky mající 
schopnost vytvářet a editovat multimediální e-learningové kurzy a výukové 
materiály.) 
Poţadujeme v rámci dodávky prvotní spuštění v místě instalace a ověření, ţe tablet se 
přihlásí do wifi sítě (včetně uloţení nastavení hesel), zaškolení jak aktivovat operační 
systém, nastavení účtu administrátora a uţivatele dle poţadavků školy. Dále pak 
instalaci dodávaných aplikací. Součástí dodávky poţadujeme předávací protokol 
potvrzující instalaci v místě dle specifikace zde uvedené. 
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4.7 Rozpočet projektu 
V tabulce 18 je zpracován rozpočet projektu. Jelikoţ se jedná o univerzální tabulku 
s přednastavenými vzorci, byly zde ponechány i nulové poloţky.  
Zjednodušeně můţeme rozpočet vyjádřit takto: 
Osobní výdaje = 132 660 Kč 
Výdaje na zařízení = 191 250 Kč 
Přímé způsobilé výdaje celkem= 323 910 Kč 
Nepřímé náklady = 32390 Kč 
Celkové výdaje projektu = 356300 Kč 
Financování projektu bude rozděleno: 85%  EU, 15% MŠMT. 
Tabulka 18: Rozpočet projektu (vlastní zpracování) 
Druh výdajů rozpočtu 
Rozpočet v KČ 
počet 
jednotek 
jednotková 
cena 
Celkové 
náklady na 
poloţku 
1. Osobní výdaje 
  
132660 
1.1. Platy odměny z dohod a pojistné 
  
99000 
1.1.1. Výdaje na odborně zaměstnance 
  
0 
1.1.1.1. Platy 
  
0 
1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 
  
0 
1.1.1.3. Odměny z dohod (DPP) 
  
0 
1.1.1.4. Autorské honoráře 
  
0 
1.1.2. Výdaje na administrativní zaměstnance 
  
99000 
1.1.2.1. Platy 
  
0 
1.1.2.2. Odměny z dohod (DPČ) 
  
0 
1.1.2.2.3 Školní koordinátor 3 33000 99000 
1.1.2.3. Odměny z dohod (DPP) 
  
0 
1.1.2.4. Autorské honoráře 
  
0 
1.2. Sociální pojištění 1 24750 24750 
1.3. Zdravotní pojištění 1 8910 8910 
1.4. FKSP 
  
0 
1.5. Jiné povinné údaje 
  
0 
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2. Cestovní náhrady 
  
0 
3. Zařízení 
  
191250 
3.1. Nehmotný majetek do 60 tis Kč 
  
41250 
3.1.1. Software 
  
0 
3.1.1.1. SW pro mobilní zařízeni 15 2500 37500 
3.1.1.2. Antivirový SW 15 250 3750 
3.1.2. Ostatní 
  
0 
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 
  
0 
3.2.1. Software 
  
0 
3.2.2. Ostatní 
  
0 
3.3. Drobný hmotný majetek 
  
0 
3 3.2. Tablet 15 10000 150000 
4. Nákup sluţeb 
  
0 
5. Nákup sluţeb 
  
0 
6. Stavební úpravy 
  
0 
7. Přímá podpora 
  
0 
8. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí 
  
0 
9. Přímé způsobilé výdaje celkem 
  
323910 
9.1. Přímé výdaje bez kříţového financováni 
  
323910 
10. Celkové nepřímé náklady 
  
32390 
10.1. Nepřímé náklady 
  
32390 
11. Celkové způsobilé výdaje 
  
356300 
11.1. Celkové způsobilé výdaje investiční 
  
0 
11.2. Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 
  
356300 
12. Celkové výdaje projektu 0 0 356300 
12.1. Celkové investiční výdaje 0 0 0 
12.2. Celkové neinvestiční výdaje 0 0 356300 
13. Příjmy projektu celkem 0 0 0 
14. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje 
   
15. Kříţové financováni 0 0 0 
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4.8 Přínos návrhu řešení 
Projektové ţádosti, administrace a výběrová řízení většiny projektů spadajících do 
operačních programů jednotlivých ministerstev a regionálních operačních programů, 
jsou často řešeny skrze informační systém Benefit. Ten slouţí převáţně jako nástroj pro 
podporu projektu elektronickou formou, ale poskytuje pouze jakýsi byrokratický most 
mezi ţadatelem a vyhlašovatelem výzvy a dalšími partnery. Jeho nedostatkem je, ţe 
neobsahuje ţádné nástroje pro sledování projektu a předprojektové a projektové 
analýzy, zabývající se například časovou analýzou, nebo analýzou rizik. 
Některé metody a analýzy pouţité v této práci nejsou samozřejmě nutné pro získání 
potřebných finančních zdrojů pro projekt, ale poslouţí projektovému týmu v průběhu 
realizace jako podklady pro sledování projektu a případných odchylek od plánu a pro 
řízení změn. 
Jako hlavní přínos práce je tedy moţné, mimo samotné zpracování podkladů pro ţádost, 
vyzdvihnout aplikaci dosud nepouţívaných metod pro projektové řízení (metody 
kritické analýzy, metoda logického rámce, ganttovy diagramy, síťové grafy, CPM, 
RIPRAN), a také to, ţe jsou zde vyzkoušeny na malém neinvestičním projektu 
v rozsahu do 0,5mil. Kč. Moţné chyby nebo nedůslednost při jejich prvotním pouţití 
v tomto případě nebudou mít razantní dopad na projekt, ani fungování organizace. 
V budoucnu před realizací rozsáhlejších projektů můţe organizace vyuţít metod, které 
se v tomto projektu osvědčí, nebo případně zlepšit práci s těmi metodami, u kterých se 
při jejich první aplikaci nepodařilo vyuţít jejich veškerý potenciál.  
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Závěr 
Diplomová práce se zabývala přípravu a řízením projektu financovaného z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to konkrétně projektem Vzdělávání 
pedagogů v prostředí cloudu. Ten je realizován jako individuální projekt ostatní, v 
prioritní ose „počáteční vzdělávání“, v oblast podpory „další vzdělávání pracovníků 
škol a školských zařízení“. 
Cílem toho projektu je podpora pedagogických pracovníků formou asistence při 
pedagogických a technických problémech s vyuţitím ICT ve výuce, spojené se 
zakoupením 15 dotykových zařízení pro zkvalitnění výuky. 
Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh průběhu tohoto projektu pro 
účely vytvoření ţádosti o finanční podporu. Dosaţení hlavního cíle vedlo skrze naplnění 
dílčích cílů, zpracovaných v jednotlivých částech práce. V první je popsán hlavní cíl, 
motivace práce a metody, které v ní budou pouţity. Druhá obsáhlejší část představuje 
základní teoretické poznatky a metody pouţívané v projektovém řízení a specifika z 
pohledu projektů financovaných z EU, tedy východiska nutná pro zpracování praktické 
části. Následně jsou zpracovány analýzy interních i externích faktorů, na jejichţ základě 
byla provedena SWOT analýza. 
Praktická část obsahuje vlastní návrh řešení, tedy samotné zpracování podkladů pro 
projekt. Jejím výstupem je identifikační listina definující základní vymezení projektu, 
jeho výstupy a popis rolí v projektu. Dále logický rámec, který více specifikuje cíl a 
činnosti nutné k jeho dosaţení. Následuje časová analýza, z velké části zpracovaná 
v programu Microsoft Project 2007, která obsahuje popis, délku a návaznost činností. 
Jejím výstupem je přehled o celkové délce projektu, vypočtené na 293 dnů, ganttův 
diagram a definice kritické cesty. V následné analýze rizik jsou pomocí metody 
RIPRAN ohodnocena všechna identifikovaná rizika a provedeny návrhy na opatření. Po 
specifikaci technických poţadavků na dotyková zařízení, která jsou součástí projektu, je 
zpracován rozpočet, odhadující výdaje na 360 000 Kč. 
Pouţití projektem získaných tabletů je dále moţné rozvíjet a pouţít je například jako 
videotelefon pro přenos signálu z kamery od vstupu, nebo při výuce jako další zdroj 
informací, kdy lze obrazovku zrcadlit dataprojektorem na plátno. Nabízí se i moţnost 
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vyuţívat elektronických učebnic a pouţívat dataprojektor jako interaktivní tabuli pro 
celou třídu nebo je pouţít na úrovni zastoupení počítače – ţák potřebuje najít rychle 
informaci, nemusí odcházet do počítačové učebny a hledá na tabletu. Zařízení se tak 
můţe stát dalším zdrojem informací vedle učebnic, sešitů, knih a počítačů. 
Na závěr je moţné konstatovat, ţe hlavní cíl práce byl dosaţen, jelikoţ ţádosti bylo 
vyhověno a projekt se nyní (květen 2015) nachází ve fázi dodávky zařízení. Souběţně 
probíhá i zavedení wi-fi připojení po budově a implementace systémů nutných pro 
poţadované vyuţití zařízení. 
Metody pouţité v práci dopomáhají k hladkému průběhu projektu, usnadňují jeho 
monitorování a věřím, ţe budou pouţity při plánování dalších i sloţitějších projektů 
financovaných v rámci operačních programů, nebo i ostatních projektů, které budou ve 
škole realizovány. 
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